
 

 

Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм : Интернет технологије 

Назив предмета: Управљање пројектима 

Наставник/наставници: Ненад Теофиловић 

Статус предмета: изборни, обавезан  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти упознају са основним терминима и процедурама које се односе на 
управљање пројектима, нарочито планирањем пројеката, распоређивањем, праћењем и контролом пројеката 
као и појединим аспектима управљања пројектима (управљање људима, управљање ризиком и квалитетом). 
Исход предмета  
Исход предмета је овладавање теоријским и практичним знањима из домена управљања пројектима. 
Студент учи да примењује одговарајући изабрани алат за управљање пројектима. Примењује стечена знања 
у решавању проблема управљања пројектима. Анализира и вреднује различите концепте, моделе и принципе 
управљања пројектима. Процењује значај целоживотног учења у овој области. Стиче вештине за рад у тиму. 
Овладава знањем о улози менаџера пројекта. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Основе управљања пројектима: Увод у управљање пројектима. Менаџер пројекта. Покретање пројекта. 
2. Планирање и распоређивање: Планирање задатака у пројекту. Основни и коначни распоред. Процена 

трошкова пројекта. Прикази распореда и планирање ресурса. 
3. Имплементација пројекта: Праћење и контрола пројекта. Комуникације у управљању пројектима и 

пројектна документација.  
4. Посебни аспекти управљања пројектима: Управљање људима. Управљање ризиком. Управљање 

квалитетом.  
5. Успешан завршетак пројекта: Кључни фактори. Пренос знања другима. 
Практична настава  
Увод у изабрани алат за управљање пројектима (нпр. Microsoft Project):  

1. Креирање листе задатака и ресурса.;  
2. Додела ресурса;  
3. Форматирање приказа и извештаја;  
4. Основно праћење реализације;  
5. Подешавање задатака;  
6. Подешавање ресурса;  
7. Подешавање плана;  
8. Приказ детаља пројекта. 
Литература  
1. R. Avlijaš, G: Avlijaš: Upravljanje projektom, Univerzitet Singidunum, 2022. 

2. G. R. Heerkens, Project Management, McGraw-Hill, 2002. 

3. R. Burke, Project Managemenт: Planning and Control Techniques, 4th edition, WILEY, 2003. 

4. C. Chatfield, T. Johnson, Microsoft Office Project Version 2007 Корак по корак, CET, Београд, 2007. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Комбинована метода која у теоријској настави подразумева фронтални рад уз коришћење савремене опреме 
(пројектор, лаптоп, електронска табла). Вежбе: рад у изабраном алату уз подстицање студентске активности. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 0 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт  

лабораторисјки колоквијум 40 ..........  

теоријски колоквијум 30   

семинар-и    
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